



## Zápis z 1. jednání PS pro financování MAP III

konaného: 25.10. 2022, od 15:45 hodin

v kanceláři MAS Hranicko z. s., Tř. 1. máje 328, Hranice

**Přítomni:** viz prezenční listina

### 1. představení projektu MAP III

Vedoucí PS P. Pajdla představil členům PS hlavní obrysy projektu.  
Projekt bude realizován v období 8/2022 - 11/2023.

### 2. vytvoření týmu PS na období 08/2022 – 11/2023

Vedoucí PS bude Petr Pajdla, další členové: Jana Černá, Lenka Kopřivová, Marcela Tomášová, František Kopecký. 20.10.2022 se koná 1. jednání Řídícího výboru, který schvaluje organizační strukturu projektu včetně složení PS - neznamená to ale, že schválené složení PS je neměnné, kdykoliv v době projektu se do PS může přidat další aktivní a platný člen, na nejbližším jednání ŘV MAP pak schválíme aktualizaci složení PS. Naši PS pravděpodobně posílí nový ředitel ZŠ a MŠ Potštát, ale až po řádném výběrovém řízení.

### 3. harmonogram projektu

PS se musí v rámci projektu sejít min. 4x za rok, celkově min. 6x za celou dobu realizace projektu, v případě potřeby lze i častěji, poslední setkání v listopadu 2023 bude společné pro všechny PS.

### 4. aktivity projektu – evaluace, akční plánování

Členové PS byli seznámeni s harmonogramem a aktivitami projektu. Nejdůležitějšími aktivitami jsou akční plánování, tvorba AP na roky 2023, 2024 a 2025 a evaluace projektu.

Rok realizace	2022					2023											
Měsíc	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP (schválení Statutu, Jednací řád, aktualizovaná organizační struktura ŘV)	X	X	X												X	X	
A1.2 Zpracování komunikačního plánu	X	X	X			X						X			X	X	
A1.3 PS pro financování		X			X			X			X			X		X	
A1.4.1 PS pro rozvoj ČG			X		X			X			X			X		X	
A1.4.2 PS pro rozvoj MG			X		X			X			X			X		X	
A1.5 PS pro rovné příležitosti		X		X			X			X			X		X		
A1.6.1 Předškolní vzdělávání a péče			X		X			X			X			X		X	
A1.6.2 PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství			X		X			X			X			X		X	
A1.6.3 PS Informatika a robotika		X			X			X			X			X		X	
A1.7 Podpora škol v plánování		X			X			X			X			X		X	
A1.8 Místní akční plánování	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A1.9 Spolupráce s KAP				X						X							X
A1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



### 5. domluva aktualizace SWOT 3 analýz

Tento bod bude řešen až na některém z dalších setkání, kdy bude známo konečné složení PS a pokud možno realizovat tuto aktivitu se všemi členy.

### 6. termín dalšího setkání

Další setkání se uskuteční do konce kal. roku 2022 a termín bude stanoven dodatečně.

### 7. podněty ze setkání

F. Kopecký informoval o připravovaných aktivitách v rámci MAS Hranicko.

V Hranicích dne 25. 10. 2022

Ing. Petr Pajdla, vedoucí PS