



Zápis z 1. jednání PS Předškolní vzdělávání a péče

konaného: 22. 9. 2022, od 16:30 hodin

MŠ Šromotova Pastelka, Hranice

Přítomni: viz prezenční listina

1. představení projektu MAP III

Vedoucí PS M. Polláková přivítala členky PS a představila hlavní obrysy projektu, blíže pak v bodě 4. Projekt bude realizován v období 8/2022 – 11/2023.

2. vytvoření týmu PS na období 08/2022 – 11/2023

Vedoucí PS bude Mgr. Martina Polláková – zástupce ředitele pro MŠ Šromotova pastelka Hranice

Další členové:

- 1) Mgr. Lenka Němčáková – ředitelka MŠ Pohádka, Hranice
- 2) Ivana Kmentová – ředitelka MŠ Pramínek, Teplice nad Bečvou
- 3) Bc. Michaela Matějková – vedoucí učitelka MŠ Drahotuše
- 4) Marie Horáková – učitelka MŠ Paršovice
- 5) Kateřina Gerlová – učitelka MŠ Klíček, Hranice

20.10.2022 se koná 1. jednání Řídícího výboru, který schvaluje organizační strukturu projektu včetně složení PS – neznamená to ale, že schválené složení PS je neměnné, kdykoliv v době projektu se do PS může přidat další aktivní a platný člen, na nejbližším jednání ŘV MAP pak schválíme aktualizaci složení PS.

3. harmonogram projektu

PS se musí v rámci projektu sejít min. 4x za rok, celkově min. 6x za celou dobu realizace projektu, v případě potřeby lze i častěji, poslední setkání v listopadu 2023 bude společné pro všechny PS.

4. aktivity projektu – evaluace, akční plánování

Členky PS byly seznámeny s harmonogramem a aktivitami projektu. Nejdůležitějšími aktivitami jsou akční plánování, tvorba AP na roky 2023, 2024 a 2025 a evaluace projektu.

| Rok realizace | 2022 | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|----|-----|------|------|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
| | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| A1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP (schválení Statutu, Jednací řád, aktualizovaná organizační struktura ŘV) | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | |
| A1.2 Zpracování komunikačního plánu | X | X | X | | | X | | | | | X | | | | X | X | |
| A1.3 PS pro financování | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | X | |
| A1.4.1 PS pro rozvoj ČG | | | X | | X | | | X | | | X | | | X | | X | |
| A1.4.2 PS pro rozvoj MG | | | X | | X | | | X | | | X | | | X | | X | |
| A1.5 PS pro rovné příležitosti | | X | | | X | | X | | | X | | | X | | X | | |
| A1.6.1 PS Předškolní vzdělávání a péče | | | X | | X | | | X | | | X | | | X | | X | |
| A1.6.2 PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství | | | X | | X | | | X | | | X | | | X | | X | |
| A1.6.3 PS Informatika a robotika | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | X | |
| A1.7 Podpora škol v plánování | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | X | |
| A1.8 Místní akční plánování | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A1.9 Spolupráce s KAP | | | | X | | | | | | X | | | | | | X | |
| A1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |



5. domluva aktualizace SWOT 3 analýz

Tento bod bude řešen až na některém z dalších setkání, kdy bude známo konečné složení PS a pokud možno realizovat tuto aktivitu se všemi členy.

6. termín dalšího setkání

01/2023

7. podněty ze setkání

Členky PS byly rády za spolupráci na projektu MAP II. V rámci skupiny byla domluvena vánoční akce mateřských škol pro Domov seniorů Hranice (natočení videí s vystoupením dětí a výroba vánočních ozdob pro klienty a zaměstnance DS).

V Hranicích dne 22. 9. 2022

Mgr. Martina Polláková, vedoucí PS